Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja : 17.11.2022, Čučuge
Obračunski period: 28.10-14.11.2022. godine

VI PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022. godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	1.172.102,90	234.420,58	1.406.523,48
Izvedeno po prethodnim situacijama	997.286,64	199.457,33	1.196.743,97
Izvedeno po ovoj situaciji	174.816,26	34.963,25	209.779,51
Ukupno za naplatu:	174.816,26	34.963,25	209.779,51

Slovima: dvestotinedevethiljadasedamstotinasedamdesetdevetdinara i 51/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3106 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:
Datum: 17.11.2022.

Odgovorni izvođač radova:
Datum: 17.11.2022.

Naručilac:

Izvođač:

Naručilac **Velmidas ing doo**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering doo**

OBRAČUN RADOVA

Datum **17.11.2022. godine, Čučuge**

Obračunski period 28.10-14.11.2022.

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje PVC folije - V situacija	m^2		7.624,10	7.624.10	0,00	894.491,56	894.491,56	0,00
2	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 28.10.2022.	m^2	117,31	74,80	0,00	74,80	8.774,83	0,00	8.774,83
3	Varenje PVC folije - Žednik - 31.10.2022.	m^2	117,31	249,90	0,00	249,90	29.315,92	0,00	29.315,92
4	Varenje PVC folije - Subotica -31.10.2022.	m^2	117,31	84,00	0,00	84,00	9.854,09	0,00	9.854,09
5	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 04.11.2022.	m^2	117,31	220,50	0,00	220,50	25.866,99	0,00	25.866,99
6	Varenje PVC folije - Subotica - 10.11.2022.	m^2	117,31	304,50	0,00	304,50	35.721,08	0,00	35.721,08
7	Varenje PVC folije - Novi Žednik - 11.11.2022.	m^2	117,31	143,85	0,00	143,85	16.875,13	0,00	16.875,13
8	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 14.11.2022	m^2	117,31	412,65	0,00	412,65	48.408,22	0,00	48.408,22
	UKUPNO	m^2	117,31	1.490,20	0,00	1.490,20	174.816,26	0,00	174.816,26
1	Varenje PVC folije fugeband trakom - V situacija	m^1		876,30	0,00	0,00	102.795,08	102.795,08	0,00
	UKUPNO	m^1	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						UKUPNO BEZ PDV-A	**1.172.102,90**	**997.286,64**	**174.816,26**
						UKUPNO PDV 20%	**234.420,58**	**199.457,33**	**34.963,25**
						UKUPNO SA PDV-om	**1.406.523,48**	**1.196.743,97**	**209.779,51**

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3106 RSD

Odgovorni izvođač radova

17.11.2022.

Inženjerska komora Srbije – Oliverа V. Milićević – dipl. građ. inž. – 414 C923 12 – Ovlašćeni inženjer radova

Nadzorni organ

17.11.2022.

Inženjerska komora Srbije – Branislav P. Mihajlović – dipl. građ. inž. – 310 5381 03 – Odgovorni projektant

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 51

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	28.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			74,80	74,80
			Свега:	74,80

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Републичка комора Србије
Милићевић
дипл. грађ. инж.
310 5331 03
одговорни пројектант

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 52

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	**ро**	m^2	**Датум**	31.10.2022.
			Месечно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2				
			249,90	249,90
			Свега:	249,90

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
414 С923 12

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ *
Братислав П. Михајловић
дипл. грађ. инж.
310 5381 03

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 53

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	31.10.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			84,00	84,00
			Свега:	**84,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ * Бранислав П. Михајловић дипл. грађ. инж. 310 5381 03

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 54

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	04.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			220,50	220,50
			Свега:	220,50

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 55

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	10.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			304,50	304,50
			Свега:	**304,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Нови Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 56

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	11.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			143,85	143,85
			Свега:	143,85

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 57

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	14.11.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			412,65	412,65
			Свега:	**412,65**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор